

Принято на педагогическом совете
протокол № 4 от 16.02.2023 г



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки».

№ п/п	Мероприятия	сроки	Ответственные	Результат
<i>1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение</i>				
1.1.	Оформление нормативно-правовых документов для получения статуса пилотной площадки: -подача заявки -подписание договора -издание приказа о создании пилотной площадки на базе детского сада	Январь-февраль 2023год	Заведующий, старший воспитатель	Договор о сотрудничестве с ООО «Русское слово-Учебник» Свидетельство о статусе пилотной площадки. Приказ «О создании пилотной площадки по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и Программно-методического комплекса «Воробышки»
1.2.	Разработка локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность детского сада: -положение о пилотной площадке -положение о творческой группе	Февраль 2023 год	Заведующий, старший воспитатель	Положение о пилотной площадке Положение о творческой группе
1.3.	Формирование и определение функционала творческой группы	Февраль 2023 год	Заведующий, старший воспитатель	Приказ об организации деятельности творческой группы
1.4.	Разработка Дорожной карты по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»	Февраль 2023 год	Творческая группа	Дорожная карта по апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»
1.5.	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий /дорожной карты/	Сентябрь /ежегодно/	Творческая группа	План работы творческой группы на 2023-2024; 2024-2025; 2025-2026 учебные года
1.6.	Мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги»	Сентябрь /ежегодно/	Творческая группа	Аналитические материалы по результатам мониторинг условий внедрения программы «Первые шаги»
1.7.	Мониторинг образовательных потребностей и	Сентябрь /ежегодно/	Творческая	Аналитические материалы по результатам мониторинг образовательных потребностей и

	профессиональных затруднений педагогов		группа	профессиональных затруднений педагогов
1.8.	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста	постоянно	Творческая группа, воспитатели ГРВ1	Планы взаимодействия с родителями, справка о результатах анкетирования родителей по итогам года
1.9.	Разработка Образовательной программы дошкольного образования детского сада №14 в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	Сентябрь 2023г	Заведующий / старший воспитатель	Образовательная программа дошкольного образования детского сада №14 в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО
1.10.	Формирование отчета по итогам работы апробации программы «Первые шаги»	Май / ежегодно/	Творческая группа	Отчета по итогам работы апробации программы «Первые шаги» на сайте детского сада
<i>2. Кадровое и программно-методическое обеспечение</i>				
2.1.	Участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по сопровождению инновационной деятельности по внедрению программы «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»: вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы	Февраль 2023 г.- июль 2026г.	Творческая группа	Наличие сертификатов, удостоверений, дипломов
2.2.	Консультации в режиме «онлайн» с методистами Центра дошкольного образования издательства «Русское слово-Учебник»	Февраль 2023 г.- июль 2026г.	Творческая группа	Материалы консультаций
2.3.	Изучение опыта работы пилотных площадок РФ /сайт МОЗАИКА-ПАРК.РФ - Методический раздел - Пилотные площадки - Делимся опытом и Видеоматериалы/	Февраль 2023 г.- июль 2026г.	Творческая группа	
2.4.	КПК по проблемам расширения профессиональных компетенций педагогических кадров по организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста	Февраль 2023 г.- июль 2026г.	Старший воспитатель Творческая группа	Перспективный план-график прохождения КПК Удостоверения о прохождении КПК
2.5.	Внутрифирменное обучение - изучение содержания образовательной деятельности в группе детей раннего возраста по программе «Первые шаги»	Февраль 2023 г.- июль 2026г.	Старший воспитатель Творческая группа	Материалы консультаций, семинаров, мастер-классов в методическом кабинете
2.6.	Разработка шаблонов документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги»	Апрель-май 2023 г	Старший воспитатель Творческая группа	Шаблоны документов для планирования образовательной деятельности в соответствии с программой «Первые шаги». Карточки.

			группа	
2.7.	Создание медиотеки методических материалов /презентации, видеоматериалы, образцы планов, диагностический инструментарий, картотеки, сценарии образовательных событий и т.д. / по программе «Первые шаги»	Февраль 2023 г.- июль 2026г	Старший воспитатель Творческая группа	Паспорт методического кабинета
2.8.	Формирование фонда методической литературы и материалов программы «Первые шаги»	Февраль 2023 г.- июль 2026г 2023 г.	Старший воспитатель Творческая группа	Паспорт методического кабинета
3. Материально-техническое обеспечение				
3.1.	Изучение ассортимента игрового и спортивного оборудования программно-методического комплекса «Воробышки»	Март 2023 г	Старший воспитатель Творческая группа	Протоколы заседаний творческой группы
3.2.	Мониторинг образовательного пространства групп раннего возраста на соответствии требованиям программы «Первые шаги»	Май 2023, 2024, 2025, 2026	Старший воспитатель Творческая группа	Лист оценки РППС в группах раннего возраста на соответствие требованиям программы «Первые шаги»
3.3.	Оснащение образовательного пространства групп раннего возраста средствами обучения и воспитания рекомендованных программой «Первые шаги»	ежегодно	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Перспективные планы совершенствования РППС в группах раннего возраста
4. Информационное обеспечение				
4.1.	Информирование педагогического коллектива о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги»	Ежегодно на итоговом педсовете	Творческая группа	Презентация результатов работы пилотной площадки
4.2.	Информирование родительской общественности о ходе апробации и внедрения программы «Первые шаги»	Ежегодно (буклеты, памятки, видеоматериалы для родителей)	Творческая группа	Презентация результатов работы пилотной площадки
4.3.	Размещение материалов, освещающих работу пилотной площадки на сайте детского сада	Февраль 2023 г.- июль 2026г.	Творческая группа Ответственный за ведение сайта	Страничка на сайте детского сада «Программа «Первые шаги» и программно-методический комплекс «Воробышки»